
 
 
 

Stavba: „Splašková kanalizace obce Markvartovice“  

Zpráva zhotovitele o plánu prací ve 36. týdnu, 
v období srpen/ září 2015.  

 
1) Stoka T, úsek Š28 –Š26, ul. Na Návsi 

 
 
 
 
 

 

2) Stoka T, úsek Š18 – RŠ20; opevnění gabiony,  podél potoka 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3) Stoka T (přípojky),  ul. U Potoka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Stoka TM1 Š2-Š4, ul. Okružní 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) Stoka TM3  přípojky P21 a P21a , ul. Okružní 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6) Stoka TM4 finální úprava komunikace, ul. Šilheřovická 
 

        



 
 
             
 
7)  Stoka TM4a2, finální úprava komunikace, ul.Jabloňová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Stoka TM4a1, finální úprava komunikace, ul.Ovocná  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9) Stoka TM4d, finální úprava komunikace, ul.Prázdná 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vypracoval:Ing. Vasil Dančo       Datum: 28.8.2015 


