
 
 
 

Stavba: „Splašková kanalizace obce Markvartovice“  

Zpráva zhotovitele o plánu prací ve 35. týdnu, 
v období srpen 2015.  

 
1) Stoka T, úsek Š28 –Š26, ul. Na Návsi, od 28.8.2015 po přeložce PZ výstavba 

kanalizace; 25. -27.8.2015 přepojování plynu včetně přípojek. 
 

 
 
 
 

 

2) Stoka T, úsek Š18 – RŠ20; opevnění gabiony,  podél potoka 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 
 
 



 
3) Stoka TM1 Š2-Š3, ul. Okružní 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Stoka TM3 uložení Š12 + přípojky , ul. Okružní 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5) Stoka TM4b Š3 – Š2, ul. Šilheřovická 
 
 
 

 
                
6) Stoka TM4c, finální úprava komunikace, ul. Šilheřovická 
 

 
 

 
 
 
 



 
10)  Stoka TM4a2, finální úprava komunikace, ul.Jabloňová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Stoka TM4a1, finální úprava komunikace, ul.Ovocná  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11) Stoka TM4d, finální úprava komunikace, ul.Prázdná 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vypracoval:Ing. Vasil Dančo       Datum: 21.8.2015 


