
 
Stavba: „Splašková kanalizace obce Markvartovice“  

Zpráva zhotovitele o plánu prací ve 12. týdnu, 
v období březen 2016.  

    
 

 
1) Stoka T, úsek Š94 – Š90; ul. Na Hřibovci  

 

 
 
 
 

2) Stoka TM10, úsek  Š15 – Š18, ul. Spojná 
 

 



 
 
 

3) Stoka TM8d1, úsek  RŠ3 – Š1, ul. K Lesu 
 

 
 
 
 
 

 
4) Stoka T, výkopové práce mezi RŠ30 – Š32, ul. Na Návsi 

 

 
 



 
 
5) Stoka TM16, úsek  Š7 – Š5, ul. Stodolní 
 

 
 
 
 

 
 

6) Stoka T, SP42 – Š45 , ul. Na Výsluní, Dlouhá a Luční 
 

 
 
 



 
 

7) Stoka TM15d, úsek  Š1 – Š4, ul. Ke Kapli 
 

 
 

 
 
 

Vypracoval: Ing. Vasil Dančo       Datum: 18. 03. 2016 


