



Stavba: „Splašková kanalizace obce Markvartovice“

Zpráva zhotovitele o plánu prací ve 24. týdnu,
v období červen 2015.


1) Stoka T: Š4 – Š6, ul. U Potoka od čp.415 k čp.105.




2) Stoka TM5: SP22 – Š2, ul. U Dubu




3) Stoka TM2 Š5 – Š6a, od ul. Okružní




4) Stoka TM4c, ul. Šilheřovická




5) Stoka TM3, ul. Okružní




6) Stoka TM4a Š5 – Š2, ul. Šilheřovická




7) Stoka T, úsek Š17 – Š18



8) Stoka TM2c od ul. Šilheřovická



9) Stoka TM2g od 11.5.2015



Vypracoval: Ing. Vasil Dančo

Datum: 5.6.2015